COMUNE DI PALAZZO ADRIANO M EDl AMA
CITTA’METROPOLITANA DI PALERMO O*r\‘aF Tvaly

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N_{35 pEL_49 WG AT

Oggetto: Lavori di adegnamento ex edificio viaggiatori FF. SS.a caserma dei carabinieri-
contratto in data 13/9/2016 rep. 1179 — Approvazione SCHEMA VERBALE DI
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL. CONSULENTE TECNICO
D’UFFICIO.

r —
L’anno duemiladiciassette, il giorno "JE’NI\ ol del mese di NOVE (fﬂnzk: alle ore
-{6,-50 nella sede comunale si é riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente,
nominata ai sensi dell’art. 143 del D. L.vo 267/2000, con Decreto del Presidente della
Repubhblica del 28.10.2016.

N. Nome e Cognome Presente Assente
1 D.ssa Michela La Iacona -Vice Prefetto e -
2 Dr. Ferdinande Trombadore -Vice Prefetto Aggiunto b
3 Dr. Carmelo Fontana - Funzionarie Economico-Finanziario 7/ _

=

Con ’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE
propone la seguente deliberazione da approevare con i poteri della giunta comunale

Premesso che:

- con deliberazione n® 41 del 31-3-2015 la Giunta Comunale approvava, in linea amministrativa, il
progetto relativo ai lavori di adeguamente ex edificio viaggiatori FF. 88. a Caserma dei
Carabinieri;

- con Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della
Regione Siciliana n. 61 del 22-2-2016, assunto al prot. gen, n. 3433 del 31/03/2016, veniva
finanziato 1l progetto dei lavori, per un importo complessivo di € 63.136,00;

- con atto del Responsabile del III Settore Tecnico n. 128 del 12/5/2016, si provvedeva ad emettere
la determina a contrarre, si approvava il bando di gara il disciplinare e la modulistica;

- esperita gara in data 26/7/2016, i lavori venivano aggiudicati all’impresa Euroservizi srl;

- con determina n. 262 del 31/8/2016 il Responsabile del Settore III, geom. G.N. Cuccia, istituiva
Pufticio della Direzione dei Lavori, designando direttore dei lavori il prof. Ing. Ticali Dario e
1speltore di cantiere I’ing. Mario Denaro;

- con confratto d’appalto rep. n° 1179 in data 13/9/2016 venivano affidati all’impresa i lavori, per
un importo di € 24.833,87 al netto del ribasso d’asta del 26,122%.




- { lavori venivano consegnati in data 13-9-2016 i con verbale in pari data sottoscritto dall’Impresa
senza riserve;

- in data 11/10/2016, il D.L. ha proceduto ad accertamenti contabili dex lavori contrattuali eseguiti,
riportati in apposito Libretto delle misure, per un importo, al lordo del ribasso d’asta, di €
33.388,96;

- con nota prot. n° 12536 del 18/11/2016, indirizzata al Direttore dei lavori e ali’Impresa, 1l R.U.P.
segnalava, tra I’altro, la non realizzazione di alcune opere (riguardanti una porta a piano terra ¢ la
collocazione di lamiera piegata), configurandosi un’inadempienza contrattuale;

- in data 29-12-2016 la Direzione dei lavori e 'Impresa effettuavano in contraddittorio le
misurazioni delle lavorazioni eseguite che venivano riportate in apposito brogliaccio, allegato al
verbale di appunti di pari data. In detto verbale le parti formalizzano divergenti osservazioni ¢
precisazioni in ordine alle reciproche contestazioni sul rispetto delle pattuizioni contrattuali;

.- in data 9/2/2017 veniva redatto un verbale di constatazione dello stato del cantiere in cui

enivano ribadite le inadempienze contrattuali;

";icon ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o — in alternativa subordinata- dell’art. 696 bis cpc depositato
“telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, da intendersi
“dui integralmente trascritto, la societa Buroservizi srl, in persona del legale rappresentante pro

-~ tempore, ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “disporre accertamento techico

preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato attuale dei lavori eseguiti dalla Impresa
appaltatrice, procedendo alla misurazione e contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei
maggiori oneri e danni dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul registro di contabilita dei
lavori ed alla conseguente quantificazione del credito dell'Impresa per i lavori contrattuali ed
extraconirattuali non contabilizzati e per i maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte
dall’Impresa in contabilitd”,

- nel frattempo, atteso l’'inadempimento contrattuale, con deliberazione n. 33 del 09.05.2017
questa Commissione Straordinaria dava mandato al Responsabile del Settore III pro tempore di
risolvere il contratto di appalto con I’Impresa stipulato il 13/09/2016 per grave inadempimento, ai
sensi dell’art. 108, comma 3 del d. 1gs n. 50/2016, il quale provvedeva con determina n. 103 del
21.06.2017;
- a seguito della costituzione del Comune resistente, rappresentato in giudizio dall’avv. Livio
Mangiaracina, il G.L, rilevata la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di
Termini Imerese;

- riassunta la controversia da parte della societd Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a quest’ultimo,
e costituitosi i1 Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accoglimento di quanto richiesto,
nominava, quale CTU, I'Ing Ciro Maurizio Di Liberto;

- con deliberazione n. 59 del 21.06.2017 questa Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Comunale nominava constlente tecnico di parte I'ing. Giovanni Cipolla;

- espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, il
Consulente Tecnico d’Ufficio Ing. Di Liberto ha accertato I’esecuzione di lavori che possono
essere liquidati all’impresa per un importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribassc d’asta),
cosi come da verbale di operazioni di consulenza tecnica (ATP) del 07/09/2017, in aggiunta a
quelli gia riportati nei documenti di contabilitd che sono statl accertati e che possono essere
liquidati nella misura di € 30.093,89 IVA compresa, per quanto riconosciuto dal D. L. in relazione
ai lavori riportati in contabilitd e gia fatturato dalla Euroservizi s.r.l. (fattura anticipazione n. 28 del
23.00.2016 di € 4.996,78 oitre IVA 10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n. 3
dell’11.01.2017 di € 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n. 21 del 04.07.2017 di € 22.031,32 oltre
IVA 10%);

Dato atto che:

-in data 17.11.2017, giusto verbale allegato alla presente deliberazione, il CTU ing. Ciro Maurizio
Di Liberto sottoponeva alle parti uno schema di verbale di conciliazione;

- con PEC del 19.11.2017, assunta ai protocollo n. 11746 dell’Ente in data 20.11.2017, con la
quale il legale di fiducia avv. Livio Mangiaracina ha formalizzato la condivisione dello lo schema
di conciliazione proposto dal CTU;




- il Consulente Tecnico di Parte dell’Ente ing. Giovanni Cipolla ha espresso parere favorevole aila
sottoscrizione dello schema di conciliazione;

- parte ricorrente Euroservizi stf ha gia accettato il predetto schema di conciliazione;

Visto ’art. 1965 del codice civile;

Rilevato che la transazione ha ad oggetto diritti integralmente disponibili e che le parti ne hanno la

piena capacita di disporne ai sensi dell’art. 1966 del codice civile;

Ritenuto opportuno definire la controversia nei termini definiti dallo schema di conciliazione, In

relazione alle risultanze della CTU ad oggi acquisite ¢ in considerazione dell’alea e degli ulteriori

costi in caso di instaurazione di giudizio di merito;

Dato atto che alla spesa prevista di € 4.618,36 oltre IVA al 10% ad indennizzo dei lavori eseguiti

dalla Euroservizi srl, per quanto riconosciuto dal CTU in relazione ai lavori non contabilizzatj

oggetto di riserva dell’Impresa, si fard fronte a valere sul finanziamento concesso con il cifato

Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della Regione

Siciliana n. 61 del 22-2-2016;

Rilevato di non doversi richiedere il parere al revisore dei conti frattandosi di transazione che

rientra nelle competenze della giunta in base al consolidato orientamento espresso dai giudici

contabili per cui I’art. 239, comma 1, leit. b, n. 6 del D. Lgs 267/2000, va interpretato nel senso

che I’organo di revisione deve rendere i pareri nelle questioni che involgono le competenze del

consiglio comunale cosi come individuate dall’art. 32 della legge 142 del 1990 recepito con

modifiche dall’art. 1 comma 1, lett. e della legge regionale n. 48 del 1991 e dall’art. 194 del

TUEL direttamente applicabile in Sicilia (deliberazione 13 marzo 2014, n. 38 della Corte dei

Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, che aderisce ad altre pronunce in merito, tra

le guali Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - Deliberazione 472014);

Rilevato altresi che per consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte

dei Conti la transazione non & equiparata a debito fuori bilancie (da ultimo parere 123/2015 sez.

Umbria).

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERARE

1) Di addivenire, per quanto esposto in premessa narrativa, a una soluzione in via transatfiva ai

sensi dell'art. 1965 del Cedice civile, prevenendo l'insorgere di una controversia con Euroservizi srl.

2) Di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, lo “SCHEMA VERBALE DI

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO” proposto

dal CTU e gid accettato dalla Euroservizi srl, in allegato alla presente deliberazione, a costituirne

parte integrante e sostanziale.

3) Di autorizzare il Responsabile det TII Settore, Arch. Carlo Bertolino, alla sottoscrizione del

verbale di conciliazione giudiziale,innanzi al C.T.U. in rappresentanza dell’Ente.

4) Di dare atto che alla spesa occorrente si fard fronte a valere sul finanziamento concesso con il
“citato Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della
" Regione Siciliana n. 61 del 22-2-2016; _

5) Di dare atto che le spese che verranno liquidate in favore del CTU dal G.I. del Tribunale di

Termini Imerese, in forza del punto 5) del verbale di conciliazione saranno, nelia misura della

meta, poste a carico di entrambe le parti e saranno liquidate previo riconoscimento del relativo

debito fuori bilancio;

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore It di adottare 1 provvedimenti consequenziali di

propria competenza a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale di-conciliazione;

7) Di dichijarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire ’adozione dei

successivi atii gestionali entro i termini previsti dal verbale di conciliazione.

Il Respongabile del 111 Settore
Arch. CagfoBeriolino




SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Il giorno ........ del mese di dicembre deil’anno 2017, sono presenti innanzi
I'Ing. Ciro Maurizio Di Liberto, Consulente Tecnico &'Ufficio nominato dal
Presidente del Tribunale di Termini Imerese nella causa n°® 900/2017 R.G,,

il Comuue di Palazzo Adriano, in persona del

per la carica domiciliato/a presso la sede comunale in Palazzo Adriano,
Piazza Umberto I n 46, ed eletfivamente in Palermo Via Antonio Meucei n.
9, presso lo Studio deli’ Avv. Livio Mangiaracina (MNGLVI??AlOGZ?BX;

liviomangiaracina@pec.it), dal quale & rappresentato e difeso, da un lato
La societa Euroservizi stl, in persona del

rappresentata e difesa dall’ Avv. Antonio Gioia, dall’aitro fato
sk Kk
PREMESSO CHE
- in data 26 luglio 2016 le parfi del presente accordo stipulavano un
contratto avente ad oggetto |'appalto dei lavori di adeguamento (recte
restauro € manutenzione di bene immobile) dell’edificioc comunale in
precedenza adibito a edificio viaggiatori FF.SS. a nuova caserma del corpo
carabinieri, sito presso il Comune di Palazzo Adriano, pef I'importo di €
24.195.46 oltre ad € 638,41 per oneri della sicurezza non soggeﬁi a ribasso

per un importo complessivo di € 24.833,87,;




- con Ticorso ex art. 696 c.p.c. e/o — in alternativa subordinata- deil’art. 696
bis cpe depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di
Palermo it 2 febbraio 2017, da intendersi qui integralmente trascritto, la
societd Buroservizi srl, in persona del legale rappreseniante pro tempore,
ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “disporre accertamento
tecnico preventive al fine di verificare e descrivere lo stato attuale det
lavori eseguiti dalla Impresa appaltatrice, procedendo alla misurazione €
contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei maggiori oneri e danni
dedotti dalla Imp}esa nelle riserve z'scr.z‘tte sul registro di contabilita dei
lavori ed dlla conseguente quantificazione del credito dell Impresa pev i
lavori contrattuali ed extracontrattuali non contabilizzati e per § maggiori
oneri e danmi di cui alle riserve iscritte dall 'Impresa in contabilitd™;

- a seguito della costituzione del Comune resistente, il G.1., nlevata la
propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini
Imerese;

- riassunta la controversia da parte della societa Euroservizi (n 900/17 RG)
innanzi a quest’ultimo, € costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, 11 G.L
adito, in accoglimento di quanto richiesto, nominava, quale CTU, I'Ing Ciro
Maurizio Di Liberto;

- espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto
di appalto, il Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Di Liberto ha accertato
I"'esecuzione di lavori che possono essere liquidati all’impresa per un
importo di € 4.618,36 olire IVA (al netto del ribasso d'asta), cosi come da
verbale di operazioni di consulenza tecnica (ATP) del 07/09/2017, in

ageiunta a quelli gid riportati nei documenti di contabilitd che sono stati




accertati e che f)ossono essere liquidati nella misura di € 30.093,89 IVA
compresa, per quanto riconosciuto dal D. L. in relazione ai lavori riportati 1
contabilita e gia fatturato dalla Euroscrviﬁ s.r.l. {fattura anticipazione n. 28
del 23.09.2016 di € 4.996,78 oltre IVA 10%; fattura per oneri di

T conferimento 2 discarica n. 3 dell’11.01.2017 di € 300,00 oltre TVA 22%;

fattura saldo n. 21 del 04.07.2017 di €22.031,32 oltre IVA 10%);

- tutto cio premesso il CTU Ing. C. M. Di Liberto formula alie parti del

RS giudizio la proposta di conciliazione giudiziale di seguito trascriita.
sk gk ok
Le parti, senza che cio comporti attribuzione di alcuna responsabilita ed al
solo fine di evitare I'alea e gli ulteriori costi de! presente giudizio, in specie
considerate le risultanze della CTU ad oggl acquisite, hanno deciso di
definire, come di seguito, la controversia tramite reciproche concessioni,
con la definitiva rinuncia alle ulteriori rispettive pretese, integralmente
compensando le spese di causa.
Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini ¢ modalita
che seguono.
SI CONVIENE

1) Le sopra esposte premessc costituiscone parte integrante del

presente verbale e sono convenzione tra le parti, al pari delle

clausole pattizie che seguono.
2) La societa Euroservizi srl:

a) accetta I'importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribasso

d’asta) ad indennizzo dei lavori eseguiti e di cui si & chiesta la

liquidazione con le riserve apposte in contabilita, in aggiunta a




quelli gia riportati nei documenti di contabilitd e rinuncia ai |
maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte sul registro di
contabilita dei lavori

b) rinuncia agli interessi moratori medio fempore maturati Sui
pagamenti che il Comune di Palazzo Adriano provvedera ad
effettuare a favore della Euroservizi s.r.l. entro il 31 dicembye

2017, per gli importi di seguito specificati:

. di € 4.61836 oltre IVA 10%, per quanto accettato alla
superiore lettera a);
- di € 30.093,89 IVA compresa, per guanto ricenosciuto dal D.
L. in relazione ai lavori riportati in contabilitd nella misura
gia fatturata dalia Euroservizi s.r.l. (fattura anticipazione n.
18 del 23.09.2016 di € 4.996,78 oltre TVA 10%; fattura per
oneri di conferimento a discarica n. 3 del’’11.01.2017 di €
300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n. 21 del 94.07.2017 di €
22.031,32 oltre IVA 10%);
3) Il Comune di Palazzo Adriano, preso atto di quanto accetfato €

rinunciato dalla Euroservizi s.r.l. al punto 2):

a. Ri(_:onosce alla Euroservizi s.r.l, cosi come proposto ¢
quantificato dal CTU, I'importo di € 4.618,36 oltre IVA {al netto
del ribasso d’asta) ad indennizzo dei lavori eseguiti, in aggiunta
a quelli gia riporfati nei documenti di contabilita;

b. Siobbliga a provvedere, entro il 31 dicembre 2017, al pagamento
in favore della Euroservizi s.r.l. dell'importo di euro 4.618,36

oltre IVA 10%, per quante riconosciuto dal CTU in relazione ai




lavori non contabilizzati, oggetto di riserva della Impresa; e
dell’importo di euro 30.093,89 IVA compresa, per quanfo
riconosciuto dal D.L. in relazione ai lavori riportati in
contabilith nella misura gia fatturata dalla Impresa (fattura
anticipazione . 28 del 23.09.2016 di euro 4.996,78 oltre IVA

10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n.3 del

11.01.2017 di euro 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n.21 del
4.07.2017 di euro 22.031,32 oltre IVA 10%), il tutto senza
interessi e rivalutazione, con compensazione di ogni alira spesa,
eshorso ed onorari, che restano a carico delle parti.

¢. rinuncia alle penali contratiuali;

d. dichjara che con la softoscrizione della odierna conciliazione e
per effetto della stessa la risoluzione del contratto d’appalto,
disposta con determinazione . 103 del 21.06.2017 del
Responsabile del Settore 1II in esecuzione della deliberazione
della Commissione Straordinaria N. 33 del 09.05.2017, & da

intendersi rvevocata, impegnandosi 2 perfezionarla con i

=
h
3

necessari provvedimenti amministrativi;

e. di rinunciare alla esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli

gia eseguiti e contabilizzati nello Stato finale dei Javori.
4) L odierna transazione € convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale
tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transatiiva
del citato giudizio nonché di quello instaurando di merito, donde le stesse
parti null’altro avranno a pretendere reciprocamente 'una dall’altra, se non

Vesecuzione deli’odierna convenzione, con espressa ¢ reciproca rinwicia




alle domande, ai diritti e alle azioni di cui al contratto di appalto stipulato e
cid anche nei confronti di qualunque altro soggetto eventualmente coinvolto
(ex plurimis: R.u.p., nella persona del Geom. Giuseppe N. Cuccia; D.L.,
nella persona delf’Ing. Dario Ticali).

5) le spese che verranpo liquidate in favore del CTU dal GL della
controversia in atto pendente inmanzi al Tribunale di Termini Imerese,
saranno, nella misura detla metd, poste a carico di entrambe le parti.

6) Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura non
avra effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali
rappresentanti delle paril.

7) 1 rispettivi difensori sottoscriveno il presente atto per rinuncia al vincolo
di solidarietd professionale ex art. 13 comma 8 L.P.

8) Le spese del giudizio, nonché le successive, eventuali, spese ed imposte,
conseguenti € dovute per I'odierna conciliazione giudiziale, comprese quelle
relative al pagamento degli onorari e compeienze, restano compensate tra le

parti.
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f.f Visto ; [l Sovraordinato al_.- ettore 111 TECNICO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. Mm. i1.

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri-
contratto in data 13/9/2016 rep. 1179 - Approvazione SCHEMA VERBALE DI
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO

D’UFFICIO..

In ordine alla regolarita tecnica si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, i 14 l I\ ! 701+

> Tl Responsabile dgl Settore Tecnico

ertolino)

(Arch. Gar

i

S S

UFFICIO)

{(Ing. Cipolla Gztovzanini)
ﬂj 9

In ordine alla regolarita dontabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li ‘Zc\lh\l 700y

del Settore Finanziario




LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri delfa Giunta Comunuale

« Vista la proposta di deliberazione che precede corredata dei pareri in ordine alia
regolarita tecnica e contabile;
con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente a superiore praposta di deliberazione;
2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione- che costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente atto - si intendono qui di seguito trascritti ed
unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

Con separata votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art.12 c. 2 della L.R. 44/91. :

}




Letto, approvato e sottoscritto

”‘//V// i} I/l

/u/ta Or:ﬁ—g

N. __Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.

Affissa all’albo pretorio on-line di questo Comune il e vi rimarrd per 15
giorni consecutivi.
Palazzo Adriano, Ii

I} Messo Comunale
Vito Filippello

Ii sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

'3 KV 2017
Che la presente deliberazione ¢ divenuta esecutiva 11
[ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
erché dichiarata 1mmed1atamente esecutiva {(art. 1 g)

Palazzo Adriano, 1i 2 & F0Y 7 2] egretarjp Comunale
- Dott i

,"? o
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione ¢ stata pubbllcata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal al
Contro la stessa non furono prodotti reclami od oppos1210n1
Palazzo Adriano, li
I Messo Comunale Il Segretario Comunale
Vito Filippello Dott. Gicvanni Impastato




