



COMUNEDI PALAZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DIPALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N° 241 DEL 04/12/2017
REGISTRO DI SEGRETERIA N° 485 DEL 04/12/2017

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri contratto in data 13/9/2016 rep. 1179.

Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017.

Il Responsabile del Settore III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 30/08/2017)

che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:

–in esecuzione della deliberazione n° 33 del 9/5/2017 della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale, il Responsabile del Settore III *pro tempore* aveva disposto, con determinazione n. 103 del 21.06.2017, la risoluzione del contratto d'appalto rep. n° 1179 del 13/9/2016 con il quale erano stati affidati all'impresa Euroservizi srl, con sede in via Pietro Mignosi snc Partinico (PA) (di seguito Impresa), i lavori in oggetto per un importo di € 24.833,87 al netto del ribasso d'asta del 26,122%;

–con ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o – in alternativa subordinata- dell'art. 696 bis cpc depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, la società Euroservizi srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “*disporre accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato attuale dei lavori eseguiti dalla Impresa appaltatrice, procedendo alla misurazione e contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei maggiori oneri e danni dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori ed alla conseguente quantificazione del credito dell'Impresa per i lavori contrattuali ed extracontrattuali non contabilizzati e per i maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte dall'Impresa in contabilità*”;

–a seguito della costituzione del Comune resistente, il G.I., rilevata la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

–riassunta la controversia da parte della società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a quest'ultimo, e costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accoglimento di quanto richiesto, nominava, quale CTU, l'Ing. *Ciro Maurizio Di Liberto*;

-espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, il Consulente Tecnico d'Ufficio, o Ing. Di Liberto, in data 17.11.2017 formulava alle parti del giudizio una proposta di conciliazione giudiziale formalizzata nel documento "SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO";

-le parti, al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del giudizio, in specie considerate le risultanze della CTU acquisite, decidevano di definire la controversia tramite reciproche concessioni, con la definitiva rinuncia alle ulteriori rispettive pretese, approvando la proposta conciliativa come di seguito:

o l'impresa Euroservizi srl con la sottoscrizione del verbale di operazioni peritali del 17.11.2017;

o la Commissione Straordinaria con deliberazione n. 135 del 29.11.2017, con la quale dava mandato allo scrivente Responsabile di sottoscrivere, in rappresentanza del Comune di Palazzo Adriano, il verbale di conciliazione;

- in data 30.11.2017 le parti hanno sottoscritto il verbale di conciliazione.

Visto il Verbale di conciliazione giudiziale innanzi il consulente tecnico d'ufficio in data 30 novembre 2017, agli atti dell'Ente, e che qui si intende richiamato integralmente, nel quale sono dettagliate le obbligazioni assunte dalle parti;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria n. n. 135 del 29.11.2017 con la quale, tra l'altro, è stato dato mandato al Responsabile del Settore III di adottare i provvedimenti consequenziali di propria competenza a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione;

Considerato che occorre, pertanto, formalizzare preliminarmente la rinuncia all'applicazione delle penali, la revoca della risoluzione del contratto d'appalto e la rinuncia all'esecuzione dei lavori ulteriori e diversi da quelli eseguiti e contabilizzati nello stato finale dei lavori;

Visto il D Lgs n° 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D Levo n° 50/2016;

D E T E R M I N A

in esecuzione della deliberazione n° 33 del 9/5/2017 della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta comunale e per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017, di:

1) Non dare luogo all'applicazione delle penali previste dal contratto d'appalto rep. n° 1179 del 13/9/2016.

2) Revocare la determinazione n. 103 del 21.06.2017 del dirigente pro tempore del settore III con la quale era stata disposta la risoluzione del contratto d'appalto citato.

3) Rinunciare all'esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei lavori nello stato finale dei lavori datato 31.01.2017.

4) Notificare il presente provvedimento:

- alla Euroservizi SRL con sede in via Pietro Mignosi snc Partinico PA;

- al geom. Giuseppe Nicola Cuccia, già Responsabile del Procedimento;


- al Direttore dei Lavori, prof. Ing. Ticali Dario, presso l'università degli studi Kore di Enna.

Dare atto che, con successivi provvedimenti si provvederà alla liquidazione ed al pagamento degli importi indicati nel verbale di conciliazione e che hanno formato oggetto della transazione (punto 3, lettere a. e b.)


Palazzo Adriano li 04/12/2017

Visto:

Il sovraordinato al settore III
Ing. Giovanni Cipolla



Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO**


Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii. sulla presente

Determinazione, avente per oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri contratto in data 13/9/2016 rep. 1179. Adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del verbale di conciliazione del 30.11.2017

*Per quanto concerne la regolarità Tecnica ai sensi dell'art.53,comma1,della L.142/1990, come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii,e dell'art. 147-bis del d.lgs 267/2000 si esprime parere **Favorevole**,
Palazzo Adriano, _____*

**Il Responsabile del Settore III
(Arch. Carlo Bertolino)**

**Visto: Il Sovraordinato al Settore III
(Ing. Giovanni Cipolla)**







*Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere **Favorevole**
Palazzo Adriano,*

**Il Sovraordinato
Finanziario
Dr. Alberto Nicolosi**

Il Responsabile del Settore Economico -

Dr. Giuseppe Parrino

